

Số: 2577 /QĐ-BVPS

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê-Hồi sức tích cực-Chống độc
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2950/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-BVPS ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bệnh viện Phụ sản về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ dành để đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2024 từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ dành để đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BVPS ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê- Hồi sức tích cực- Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-BVPS ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Tổ Thẩm định các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BVPS ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-BVPS ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Tờ trình số 185/2024/TTr-TCI.BVPS ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Tư vấn quản lý dự án - Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Thành Công về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;



Căn cứ Biên bản Thẩm định ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản số 113/BB-BQLĐA,DA ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Quản lý đề án, dự án về việc thông qua nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Trích Biên bản số 3711/TrBB-HĐ.KHCN ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng Khoa học công nghệ về việc thống nhất nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Trích Biên bản số 3715/TrBB-BVPS ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ban Giám đốc mở rộng về việc thống nhất nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Trích Biên bản số 668-TrBB/ĐBBV ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng về việc thống nhất nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Tổ Thẩm định tại Tờ trình ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo và mở rộng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các đề án, dự án; Tổ Thẩm định; phòng Tài chính Kế toán; phòng Hành chính quản trị; phòng Vật tư – Trang thiết bị; đơn vị Tư vấn Quản lý dự án phối hợp và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý các đề án, dự án; Tổ Thẩm định; phòng Tài chính kế toán; phòng Hành chính quản trị; phòng Vật tư – Trang thiết bị; đơn vị Tư vấn Quản lý dự án và các khoa phòng, bộ phận liên quan của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.



Nguyễn Thụy Thúy Ái



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG KHOA PHẪU THUẬT GÂY Mê - HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 2537/K. /QĐ-BVPS ngày 04.. tháng 10... năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng	Thi công phần xây dựng cải tạo và mở rộng, thi công hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống khí sạch, hệ thống khí y tế, nội thất phòng mổ, hệ thống điều hòa không khí ngoài phạm vi vùng khí sạch, tăng cường công suất ĐDTA và TBA. Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống	36.068.600.256	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

			khí sạch, khí y tế, nội thất phòng mổ, trạm biến áp, điều hoà không khí, hệ thống máy phát điện										
2	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 02: Thiết bị y tế, máy móc chuyên môn	Cung cấp thiết bị y tế, máy móc chuyên môn: Bàn mổ, máy gây mê, đèn mổ treo trần, máy theo dõi bệnh nhân, máy theo dõi bệnh nhân (có tích hợp đo độ mê), hệ thống Monitor trung tâm, máy thở xâm lấn, nguồn sáng soi ối, hệ thống niệu động học	9.106.800.000	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, máy móc chuyên môn gói thầu số 01 và số 02	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, máy móc chuyên môn của gói thầu số 01 và số 02 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt	608.354.163	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4	Bệnh viện Phụ sản	Gói thầu số 04: Tư vấn	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời	124.947.228	Nguồn thu hợp	Chỉ định thầu rút		20 ngày	Quý IV năm	Trọn gói	90 ngày	Không áp	Không đề



	thành phố Cần Thơ	lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 và số 03	thầu và phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 01 và số 03		pháp của bệnh viện dành để đầu tư	gọn			2024			dụng	xuất
5	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 02	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02	26.789.604	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
6	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 và số 03	Thực hiện công tác tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 01 và số 03	81.868.763	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
7	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02	Thực hiện công tác tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02	18.733.989	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
8	Bệnh viện Phụ sản thành	Gói thầu số 08: Thử tính cử trầm	Thực hiện công tác thử tính cử trầm để kiểm tra sức chịu tải	35.595.323	Nguồn thu hợp pháp của bệnh	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

	phố Cần Thơ		của đất nền		viện dành để đầu tư								
9	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình	Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong công trình từ thời điểm khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng	10.857.892	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
10	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 10: Kiểm toán độc lập	Thực hiện công tác kiểm toán độc lập phục vụ cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật	168.990.165	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
11	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 11: Tư vấn phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng	Thực hiện công tác đo đạc, kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình phục vụ cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng	74.918.542	Nguồn thu hợp pháp của bệnh viện dành để đầu tư	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

Tổng cộng: 46.326.455.925 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi lăm đồng)



Nguyễn Thụy Thúy Ái

CẦN THƠ